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V diplomski nalogi so predstavljena geodetska dela pri rekonstrukciji regionalne ceste R2-417/4326 
Moravče–Tihaboj–Mirna. V prvem delu diplomske naloge sem v nekaj stavkih opisala, kaj vse je 
potrebno upoštevati pri projektiranju ceste, ter na kratko opisala projektno in tehnično dokumentacijo, 
ki je namenjena za gradnjo, uporabo in vzdrževanje cest. V nadaljevanju sem bolj podrobno opisala 
geodetska dela pred, med in po rekonstrukciji ceste pri katerih sem tudi sama sodelovala. Ta se 
pričnejo z razvijanjem geodetskih mrež, pridobivanjem in izdelavo geodetskih podlag za projektiranje, 
geodetskimi deli povezanimi s pridobivanjem gradbene parcele ter izdelavo elaborata za zakoličenje 
detajlnih točk objekta. V nadaljevanju sledi zakoličenje karakterističnih točk objekta in zakoličenje 
gospodarske javne infrastrukture, kontrolne meritve ter detajlna izmera gospodarske javne 
infrastrukture. Po koncu gradnje pa sledi izdelava geodetskega načrta za potrebe projekta izvedenih 
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The thesis presents the geodetic works involved in the reconstruction of regional road R2-417/4326 
Moravče–Tihaboj–Mirna. The first part lists the factors to consider when designing a road and briefly 
describes the technical and project documentation required for road construction, use, and 
maintenance. This is followed by a more in-depth description of geodetic works before, during, and 
after road reconstruction, in which I was involved myself. The process starts with the development of 
geodetic networks, obtaining and preparing geodetic bases for design, geodetic works related to 
obtaining a building plot, and preparing a study for setting out the detailed points of the building. This 
is followed by the setting out of the characteristic points of the building and the setting out of public 
infrastructure, control measurements, and a detailed measurement of public infrastructure. After the 
end of construction, a land surveying plan is prepared for the as-built design, the building is entered in 
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V diplomski nalogi bom predstavila geodetska dela, ki so se izvajala pri rekonstrukciji regionalne 
ceste R2-417/4326 Moravče–Tihaboj–Mirna od km 11.000 do km 11.140.  
 
Naloga geodeta pri izgradnji objekta je, da je na gradbišču prisoten ves čas. To pomeni, da je eden 
izmed prvih, ki je prisoten na gradbišču in tudi med zadnjimi, ki opravijo delo na gradbišču.  
 
V splošnem geodetska dela pri izgradnji objektov delimo na dela pred, med in po izgradnji objekta.  
 
Pred izgradnjo je potrebno zagotoviti ustrezne podlage za fazo planiranja in projektiranja in hkrati 
predvideti geodetska dela, ki jih bo potrebno izvesti v sklopu projekta. Pri tem je nujno potrebno 
sodelovanje z ostalimi strokami, ki sodelujejo v procesu izgradnje določenega objekta. Glede na 
zahtevano natančnost gradnje objekta je naloga geodeta, da izbere tehnično in ekonomsko optimalni 
merski postopek in merski instrumentarij, s katerim bo izvedel meritve.  
 
Med izgradnjo objekta geodeti izvajajo zakoličevanja posameznih karakterističnih točk in osi objekta, 
zakoličujejo in snemajo vode gospodarske infrastrukture, merijo profile, računajo prostornine izkopov 
in nasipov, ter izvajajo kontrolna merjenja. 
 
Po končani izgradnji objekta je potrebno posneti novo stanje in izdelati geodetski načrt novega stanja 
zemljišča oziroma topografsko katastrski načrt, ki je sestavni del projekta izvedenih del, ter 
evidentirati novo stanje v evidencah. Potrebno je izvesti tudi kontrolne meritve, s katerimi 
ugotavljamo kvaliteto zgrajenega objekta in skladnost zgrajenega objekta s projektno dokumentacijo. 
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2 PROJEKTIRANJE CEST  
 
V zakonu o cestah (v nadaljevanju ZCes-1) je cesta opredeljena kot površina, omejena z mejo cestnega 
sveta, ki jo lahko uporabljajo vsi ali pa le določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z 
zakonom in drugimi predpisi (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/2010, 2.člen).  
 
Cesto sestavljajo (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/2010, 8.člen): 
˗ cestni svet,  
˗ cestno telo, 
˗ cestišče, 
˗ brežine ceste,  
˗ cestni objekti,  
˗ prometna signalizacija in prometna oprema,  
˗ cestna razsvetljava,  
˗ cestni priključki do meje cestnega sveta,  
˗ naprave za odvodnjavanje ceste,  
˗ servisne prometne površine (počivališča, parkirišča in avtobusna obračališča), 
˗ funkcionalne površine za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih 
varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter 
zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa. 
 
Ceste se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo:  
˗ predpisi, ki urejajo ceste,  
˗ predpisi, ki urejajo varstvo okolja,  
˗ predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, 
˗ predpisi, ki urejajo gradnjo objektov,  
˗ tehnične smernice. 
 
V fazi načrtovanja izgradnje nove prometnice ali rekonstrukcije obstoječe je potrebno izdelati 
projektno dokumentacijo v skladu z Zakonom o graditvi objektov (v nadaljevanju ZGO-1). V tej fazi 
je naloga geodeta, da zagotovi ustrezne podlage za izdelavo grafičnega dela projektne dokumentacije. 
 
Podatke o cestah za potrebe načrtovanja, spremljanja stanja, upravljanja, vzdrževanja in statistične 
namene se vodi v banki cestnih podatkov (v nadaljevanju BCP), ki obsega opisne, numerične, grafične 
in druge podatke o cestah in objektih na njih in predstavlja enotno zbirko podatkov. BCP vsebuje 
tehnične podatke o državnih oziroma občinskih cestah, podatke o objektih na državnih oziroma 
občinskih cestah ter podatke o državnih oziroma občinskih kolesarskih povezavah in poteh. Poleg 
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tehničnih podatkov vsebuje BCP tudi podatke o prometnih obremenitvah in izdatkih za ceste. Podatki 
o cestah in objektih na njih morajo biti izkazani tako, da je razvidna umestitev posameznih sestavnih 
delov ceste v prostoru. Ti podatki se zbirajo neposredno iz projektne dokumentacije izvedenih del, 
uradnih kartografskih gradiv, popisnih obrazcev, slikovnega gradiva, drugih zbirk ter posebnih meritev 
oziroma zajemom podatkov neposredno na terenu. Topografske podatke o cestah in objektih na njih, 
kakor tudi vsako spremembo podatkov, mora posamezni zavezanec za vodenje in vzdrževanje 
podatkov posredovati organu, pristojnemu za geodetske zadeve, za potrebe vodenja zbirnega katastra 
gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju ZK GJI). 
 
Projektiranje je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije in z njim povezano tehnično 
svetovanje, ki se glede na vrsto načrtov, ki sestavljajo takšno dokumentacijo deli na arhitekturno in 
krajinsko – arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo projektiranje. Pri projektiranju 
ceste in cestnih objektov se upoštevajo sodobni postopki tehnologije projektiranja, gradnje in 
vzdrževanja, da je projektna rešitev racionalna ter prilagojena ureditvi okolja in prostora. Geometrijski 
in konstrukcijski elementi cest morajo omogočati varno uporabo cest in se določajo na osnovi 
prometne funkcije, vrste ceste, kategorije terena in prometnih obremenitev. Pri projektiranju je 
potrebno upoštevati tudi zahtevnost terena, strukturno urejenost prostora, geotehnične in hidrotehnične 
pogoje ceste ter ostale posebne pogoje območja (veter, sneg, zaščita naravnega ali bivalnega okolja) 
(Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, št. 91/2005, 4. člen). 
 
Za potek nove ceste ali rekonstrukcije obstoječe je treba izdelati vsaj dve varianti na nivoju idejne 
zasnove ali idejnega projekta. V prometni študiji je treba prikazati prometno učinkovitost posamezne 
variantne rešitve. Za posamezno variantno rešitev je treba po postavkah popisa del izdelati predračun 
gradbenih in investicijskih stroškov z natančnostjo ± 30%. Načrtovane variante se medsebojno 
primerjajo po gradbeno-tehničnih, prometno-ekonomskih, okoljskih parametrih, prostorskih in 
prometno-varnostnih pogojih (Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, št. 91/2005, 5. člen). 
 
Za določanje elementov osi ceste v premi in krivini, pri določanju širine voznega pasu, za zaokrožitve 
lomov nivelete, za zavijalne krivulje v križiščih in za površine za usmerjanje vozil so merodajne 
dimenzije motornih vozil (Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, št. 91/2005, 8. člen). 
 
Geometrijske in tehnične elemente vseh cest se dimenzionira glede na voznodinamične pogoje, razen 
za maloprometne ceste, kjer se lahko zagotavlja samo prevoznost (Pravilnik o projektiranju cest, 
Uradni list RS, št. 91/2005, 13. člen). 
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Za dimenzioniranje tehničnih elementov ceste se mora uporabljati empirično določena vrednost 
koeficienta drsnega trenja, upoštevati se mora še vrsta in zahtevnost terena (Pravilnik o projektiranju 
cest, Uradni list RS, št. 91/2005, 14. člen).  
 
Zahtevnost terena določajo geotehnične in tektonske karakteristike terena in posebni pogoji zaradi 
hidroloških ali klimatskih pojavov v območju ceste (Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, št. 
91/2005, 15. člen).  
 
Projektna hitrost se upošteva pri določitvi geometrijskih elementov osi ceste in prečnega profila 
vozišča. S to hitrostjo je omogočena varna vožnja na mokrem in suhem cestišču. Projektna hitrost je 
odvisna od vrste in zahtevnosti terena, ter se določi za posamezno prometno funkcijo ter vrsto ceste 
(Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, št. 91/2005, 16. člen). 
 
Upoštevati je potrebno tudi dopustni prečni nagib vozišča. Vzdolž ceste je potrebno zagotoviti tudi 
preglednost ceste (pregled nad potekom linije ceste v smeri vožnje in nad prometno signalizacijo, 
zaustavitev vozila pred oviro na vozišču, prehitevanje in vožnjo v območju križišč in cestno-
železniških prehodov,…).  
 
Horizontalni geometrijski elementi osi ceste so prema, krožni lok in prehodnica. Prema se lahko 
uporabi pri posebnih topografskih pogojih, v mestih in drugih urbanih naseljih, pri vzporednem poteku 
z vodotokom ali železniško progo ter zaradi posebnih prometnotehničnih razlogov. Krožni lok je 
osnovni geometrijski element ceste, ki omogoča prilagajanje trase ceste voznodinamičnim pogojem ter 
razgibanosti površine terena in ureditvam prostora ob cesti. Prehodnica je trasni element, ki zagotavlja 
zvezno povezovanje krožnih lokov med seboj ali s premo, ter optično in estetsko izvedbo trasiranja, 
njena uporaba je obvezna na vseh cestah z elementi za projektno hitrost večjo od 50 km/h (Pravilnik o 
projektiranju cest, Uradni list RS, št. 91/2005, 19. člen). 
 
Višinski potek osi ali robov vozišča predstavlja niveleta ceste in se oblikuje s tangentami in 
vertikalnimi zaokrožitvami.  
 
Za zagotovitev skladnosti geometrijskih elementov osi ceste je treba upoštevati voznodinamične, 
tehnične in estetske pogoje oblikovanja (Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, št. 91/2005, 22. 
člen). 
 
Prečni profil cestišča sestavljajo širina vozišča s koritnico in bermo, enostranska ali obojestranska 
bankina, srednji in stranski ločilni pasovi, robovi podporne ali nosilne konstrukcije objekta, elementi 
za odvodnjavanje ceste, na vozišču označeni pas za kolesarje, pločnik in površine za parkiranje ob 
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vozišču ter ostale ureditve ceste, ki so vključene v prosti profil ceste (Pravilnik o projektiranju cest, 
Uradni list RS, št. 91/2005, 26. člen). 
 
Voziščna konstrukcija je sestavljena iz obrabne plasti, zgornje vezane plasti in spodnje nevezane 
plasti, katerih kvaliteta in debelina ustrezata pričakovani prometni obtežbi ceste z upoštevanjem 
klimatskih in geomehanskih pogojev področja (Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, št. 
91/2005, 42. člen). 
 
Pri projektiranju je potrebno planirati tudi odvodnjavanje ceste.  
 
Posebno pozornost pri projektiranju je potrebno nameniti tudi ureditvi priključkov in križišč.  
 
V naseljih je potrebno urediti površine za pešce in kolesarje, pri tem je potrebno zagotoviti neovirano 
gibanje funkcionalno oviranih oseb.  
 
V kolikor je potrebno se projektira tudi premostitvene objekte, cestne prepuste, podporne in oporne 
konstrukcije, cestne predore, pokrite vkope in galerije.  
 
V skladu s predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ter skladno z določbami 
zakona, ki ureja varnost cestnega prometa, o napravah za urejanje prometa se predvidi postavitev 
prometnih znakov, označbe na vozišču, prometna oprema ceste, konstrukcije za obveščanje in 
oglaševanje, svetlobne znake, cestna razsvetljava.  
 
V sklopu projektiranja cest je potrebno projektirati tudi ureditve vodotokov, vode gospodarske javne 
infrastrukture (v nadaljevanju GJI), železniške proge ob cesti, prehode čez železnike proge, 
transportne naprave ob cesti in preko ceste. Posebne ureditve zahteva tudi cesta v coni letališča. 
Istočasno pa je potrebno poskrbeti tudi za varovanje okolja ob cesti (naprave za umirjanje prometa, 
protihrupna zaščita, vodovarstveni ukrepi). Zanemariti pa ne smemo tudi vremenskih vplivov 
(pogostejši veter, možni snežni zameti).  
 
Ceste, ki prečkajo območja stalnega gibanja večje populacije divjadi in dvoživk je potrebno na osnovi 
izdelane strokovne analize ustrezno zavarovati (postavitev ograje ob robu cestnega telesa, izgradnja 
prehoda za divjad).  
 
Potrebno je urediti tudi obcestni svet (zasaditev drevnin in zatravitev ob cesti).  
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2.1 Projektna in tehnična dokumentacija 
 
Projektna dokumentacija, namenjena za gradnjo cest, se glede na namen uporabe razvršča na naslednje 
projekte (Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, št. 91/2005, 2. člen): 
˗ idejna cestna zasnova je idejna zasnova po predpisih o graditvi objektov (IDZ), katere namen 
je izbor najustreznejših variant trase ceste v okviru prostorskega načrtovanja in pridobitev 
projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev, 
˗ idejni cestni projekt je idejni projekt po predpisih o graditvi objektov (IDP), katerega namen je 
izbor dokončne oziroma najustreznejše variante trase ceste, vključno z izborom 
najustreznejšega načina njene izvedbe, v primeru državne ceste določitev pristojnih 
soglasodajalcev in pridobitev njihovih projektnih pogojev v postopku določitve smernic za 
projektiranje, v primeru nameravanih vzdrževalnih del v javno korist pa tudi podlaga za 
začetek usklajevanja s prizadetimi lastniki zemljišč ter lastniki in upravljalci zakonito 
zgrajenih objektov znotraj varovalnega pasu ceste, 
˗ glavni cestni projekt je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi 
objektov (PGD), katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja, kadar je s predpisi o 
graditvi objektov določeno, da ga je treba pridobiti pred začetkom del, v primeru nameravanih 
vzdrževalnih del v javno korist pa tudi uskladitev s prizadetimi lastniki zemljišč ter lastniki in 
upravljalci zakonito zgrajenih objektov znotraj varovalnega pasu ceste in pridobitev njihovega 
soglasja, 
˗ projekt za cestni razpis je projekt za razpis po predpisih o graditvi objektov (PZR), katerega 
namen je pridobiti najustreznejšega izvajalca gradnje ceste oziroma vzdrževalnih del v javno 
korist, ki v primeru oddaje javnega naročila služi tudi kot tehnični del razpisne dokumentacije, 
˗ izvedbeni cestni projekt je projekt za izvedbo po predpisih o graditvi objektov (PZI), katerega 
namen je, da se v primeru, če je bilo potrebno gradbeno dovoljenje, gradnja lahko izvede v 
skladu s pogoji iz takšnega dovoljenja oziroma, da se v primeru, ko gradbeno dovoljenje ni 
potrebno, dela izvedejo v skladu z namenom vzdrževalnih del v javno korist. Vsebuje načrt 
arhitekture, strojne instalacije, elektro instalacije, načrt za krajinsko arhitekturo,…  
 
Tehnična dokumentacija, namenjena za uporabo in vzdrževanje cest, se glede na namen uporabe 
razvršča na naslednje projekte (Pravilnik o projektiranju cest, Uradni list RS, št. 91/2005, 2. člen): 
˗ projekt izvedenih cestnih del je projekt izvedenih del po predpisih o graditvi objektov (PID), 
katerega namen je vpogled v dejansko izvedena dela, in morebitnih sprememb glavnega 
cestnega projekta oziroma projekta za cestno izvedbo na strokovnem tehničnem pregledu po 
končanih delih, v primeru, če je bilo potrebno gradbeno dovoljenje, pa tudi ugotovitvi na 
tehničnem pregledu, ali je zgrajena oziroma rekonstruirana cesta v skladu z gradbenim 
dovoljenjem, ter pridobitvi uporabnega dovoljenja za takšno cesto, 
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˗ projekt za cestno vzdrževanje je projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta po predpisih o 
graditvi objektov (POV), katerega namen je vzdrževati cesto tako, da je v skladu s 
cestnoprometnimi predpisi mogoče na njej zagotavljati predpisan obseg prometne varnosti, da 
cesta oziroma cestni objekti na njej ves čas uporabe izpolnjujejo predpisane bistvene zahteve 
in, da je obremenitev okolja na obeh straneh ceste ves čas njene uporabe v skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo okolja, 
˗ projekt za vpis v cestne uradne evidence je projekt za vpis v uradne evidence po predpisih o 
graditvi objektov (PVE), katerega namen je vpis ceste v zbirko prostorskih podatkov v skladu 
s predpisi o urejanju prostora ter v zbirko podatkov, namenjenih za dolgoročno zagotavljanje 
prometne varnosti na cestah ter ekonomičnosti gradenj in obratovanja cest.  
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3 REKONSTRUKCIJA LINIJSKEGA OBJEKTA 
 
Regionalna cesta R2-417/4326 Moravče–Tihaboj–Mirna predstavlja nadaljnjo povezavo regionalne 
ceste od Litije, Šmartnega preko Moravč do Mirne, oziroma povezuje Zasavje z Mirnsko kotlino. 
 
Po naročilu Direkcije Republike Slovenije za ceste je bil izdelan projekt rekonstrukcije regionalne 
ceste R2-417/4326 Moravče–Tihaboj–Mirna od km 11.000 do km 11.140 ter ureditev skupnega 
priključka poti; ena je pot do gradu Mirna, druga pa do kopališča Mirna na regionalno cesto. V sklopu 
rekonstrukcije regionalne ceste se je porušil stari most in se nadomestil z novim, uredila sta se še dva 
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4 FAZE GEODETSKIH DEL PRI IZGRADNJI LINIJSKEGA OBJEKTA 
 
Za uspešno projektiranje, kvalitetno gradnjo ter ekonomično in varno uporabo zgrajenega objekta je 
poleg projektantskih, gradbenih, geoloških, geotehničnih, hidrotehničnih in drugih del potrebno izvesti 
tudi geodetska dela. ZGeoD navaja, da lahko geodetske storitve izvaja samo pooblaščeno geodetsko 
podjetje. Med geodetske storitve štejemo urejanje meje in parcelacije, spremembe vrste rabe zemljišč, 
zakoličbe stavb in objektov na podlagi lokacijskega dovoljenja, izdelava geodetskih načrtov za 
lokacijske dokumentacije, ter izdelava geodetskih načrtov lege novozgrajenih stavb in objektov za 
tehnične preglede. Cilj geodetskih del pri projektiranju in gradnji prometnic je natančno prostorsko 
lociranje grajenega objekta v naravo in hkrati zagotavljanje njegove pravilne geometrije skladne s 
projektom v dovoljenih odstopanjih. Geodetska dela je potrebno izvesti v skladu z zahtevami, ki se 
postavljajo pri posamezni vrsti gradnje, ter v skladu z veljavno zakonodajo in sicer z zakonom o 
geodetski dejavnosti (ZGeoD–1, Uradni list RS, št. 77/2010), zakonom o graditvi objektov (ZGO-1, 
Uradni list RS, št. 102/2004) in zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/2002). 
 
Geodetska dela pri izgradnji objektov lahko v splošnem razdelimo na dela pred izgradnjo, dela med 
izgradnjo in dela po končani izgradnji objekta, saj je geodet tisti, ki je prisoten med prvimi in zadnjimi 
na gradbišču (Breznikar, A., Koler, B. 2009).  
 
Med geodetska dela pred izgradnjo objektov spadajo: 
˗ vzpostavitev geodetskih mrež za potrebe izvajanja geodetskih del v vseh fazah izgradnje 
objekta,  
˗ pridobivanje in izdelava geodetskih podlag za projektiranje (geodetski načrt, ki je sestavni del 
projektne dokumentacije, topografski načrt, ki projektantom služi kot podlaga za izdelavo 
projektne dokumentacije),  
˗ geodetska dela povezana s pridobivanjem zemljišč, na katerih se bo objekt gradil (parcelacija, 
ureditev mej), 
˗ izdelava elaborata za zakoličenje detajlnih točk objekta, 
˗ izdelava načrta geodetskih del.  
 
Geodetska dela med izgradnjo objekta so:  
˗ zakoličevanje karakterističnih točk in osi objektov, ter zakoličevanje GJI, 
˗ kontrolne meritve, katerih namen je ugotovitev skladnosti izvedenih del s projektno 
dokumentacijo, 
˗ detajlna izmera GJI. 
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Po izgradnji objekta sledijo naslednja geodetska dela:  
˗ izdelava geodetskega načrta novega stanja za potrebe PID, 
˗ vpis v uradne evidence, 
˗ kontrolne meritve, katerih namen je ugotoviti skladnost zgrajenega objekta s projektno 
dokumentacijo, preveriti kvaliteto izvajanja posameznih del na objektu, ter določiti premike 
objekta v prostoru in deformacije. 
 
Vsa geodetska dela je potrebno izvesti v predpisanem roku, dogovorjenem obsegu in s predpisano 
natančnostjo. Za posamezne vrste geodetskih del je priporočljivo izdelati projekt geodetskih del, ki 
omogoča terminsko planiranje in usklajevanje z ostalimi gradbeno inženirskimi deli. 
 
4.1 Geodetska dela pred izgradnjo objekta 
 
Pred gradnjo je potrebno zagotoviti ustrezne podlage za fazo planiranja in projektiranja in hkrati 
predvideti geodetska dela, ki jih bo potrebno izvesti v sklopu projekta. Glede na zahtevano natančnost 
gradnje objekta je naloga geodeta, da izbere tehnično in ekonomsko optimalni merski postopek in 
merski instrumentarij, s katerim bo izvedel meritve.  
 
4.1.1 Vzpostavitev geodetske mreže objekta 
 
Geodetska dela v inženirski geodeziji zahtevajo visoko natančnost, ki presega natančnost podatkov v 
zbirkah geodetskih podatkov. Enako je tudi pri geodetskih točkah, katerih natančnost je primerna za 
izvedbo topografske in katastrske izmere, geolociranje pojavov in omejitev v prostoru, ne pa za 
meritve pri gradnji cest. Za zagotovitev primerne geodetske osnove na trasah obstoječih in bodočih 
cest je treba vzpostaviti geodetske položajne in višinske mreže (Kvas, D., 2003). Geodetske mreže in z 
njimi povezani koordinatni sistemi predstavljajo osnovo za meritve s področja inženirske geodezije. 
Geodetska mreža omogoča, da so meritve opravljene s predvideno natančnostjo na celotnem območju 
gradbišča v vseh fazah izgradnje objekta. Geodetska mreža bi morala izpolnjevati vse zahteve za 
potrebe izdelave geodetskih podlag za projektiranje, urejanja zemljiško katastrskih zadev, zakoličbe 
objekta, geodetskih del tekom izgradnje objekta, izdelava geodetskega načrta za PID, ter spremljanja 
njegovega obnašanja med njegovo uporabo. Zaradi nezadostne gostote obstoječih geodetskih točk in 
kadar so obstoječe geodetske točke preveč oddaljene od gradbišča je potrebno razvijanje lokalne 
geodetske mreže. V preteklosti je bilo stabiliziranih veliko geodetskih točk, ki so na terenu označene 
in imajo koordinate, določene v državnem koordinatnem sistemu. Te točke nam lahko služijo kot 
izhodišče za nadaljnje meritve. Velikokrat pa si na terenu sami vzpostavimo mrežo geodetskih točk s 
pomočjo GNSS meritev.  
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Poznamo položajno in višinsko geodetsko mrežo. Položajno geodetsko mrežo določajo položajne 
geodetske točke, ki so v naravi označene s trajnimi ali začasnimi znamenji. Višinska geodetska mreža 
pa je določena z višinskimi točkami, ki jih imenujemo reperji. Omenjeni geodetski mreži lahko 
uporabimo, kot osnovo za detajlno izmero terena, za zakoličevanje detajlnih točk objekta in kot mrežo 
za izvajanje kontrolnih meritev po izgradnji objekta. Pred izdelavo geodetskih podlag za projektiranje 
je potrebno izvesti analizo natančnosti geodetske mreže ter ugotoviti ali vzpostavljena mreža glede 
stabilnosti ustreza zahtevam določenim s standardom ISO 4463-1. 
 
Geodetske mreže nismo razvijali saj smo se navezali na poligonske točke, katerih podatke smo dobili 
na Geodetski upravi Trebnje.  
 
4.1.2 Pridobivanje in izdelava geodetskih podlag za projektiranje 
 
Za potrebe projektiranja in gradnje cest je potrebno pridobiti ustrezno geodetsko podlago na osnovi 
katere je možno korektno projektirati zahtevani objekt oziroma izdelati grafični del projektne 
dokumentacije.  
 
Projektant potrebuje za projektiranje podrobne geodetske načrte s topografsko in katastrsko vsebino 
ter načrt obstoječe GJI. Na območni geodetski upravi lahko pridobimo temeljni topografski načrt 
merila 1:5000 (TTN 5) in katastrski načrt merila 1:2880. Za nekatera območja lahko pridobimo tudi 
digitalne ortofoto načrte (DOF) in digitalni model reliefa. Načrte GJI pa dobimo pri posameznih 
upravljalcih GJI in v ZK GJI. Omenjeni topografski načrti se uporabijo kot podlage za primerjalne 
študije variant, niso pa primerni za detajlno projektiranje, zato je potrebno izdelati natančnejše 
geodetske načrte v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu za vsak objekt posebej, to pomeni da 
mora biti v posameznih primerih dopolnjen s specifičnimi podatki in vsebinami, ki jih potrebuje 
projektant za kvalitetno načrtovanje. Ti načrti so temeljna situacijska osnova projektantom, ker se 
uporabljajo kot podloge za načrtovanje, projektiranje in določevanje elementov za prenos na teren. 
Njihova kvaliteta, natančno geolociranje in popolnost je zato zelo pomembna.  
 
Za izdelavo geodetskih podlag za projektiranje se danes najpogosteje uporablja za večja območja 
fotogrametrična metoda zajemanja prostorskih podatkov, ki sloni na aeroposnetkih velikega merila. 
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Na izbiro metode zajema vpliva: 
˗ velikost območja, 
˗ zaraščenost terena, 
˗ čas izvedbe zajema, 
˗ gostota pozidanosti, 
˗ specifične zahteve naročnika, 
˗ stroški izvedbe. 
 
4.1.2.1 Izdelava geodetskega načrta 
 
Geodetski načrt sestavlja grafični prikaz in certifikat geodetskega načrta (Pravilnik o geodetskem 
načrtu, Uradni list RS, št. 40/2004, 3.člen), ki predstavlja potrdilo, s katerim geodet zagotavlja, da je 
geodetski načrti izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora, oziroma 
s predpisi, ki določajo izdelavo geodetskega načrta, in da se lahko uporablja le za namen, ki je 
naveden v certifikatu.  
 
V Pravilniku o geodetskem načrtu je geodetski načrt definiran kot prikaz fizičnih struktur in pojavov 
na zemeljskem površju, nad in pod njim, v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih in lahko 
vsebuje podatke o (Pravilnik o geodetskem načrtu, Uradni list RS, št. 40/2004, 2.člen): 
˗ reliefu, 
˗ vodah,  
˗ gradbeno inženirskih objektih,  
˗ GJI,  
˗ rabi zemljišč, 
˗ rastlinstvu,  
˗ stavbah,  
˗ zemljepisnih imenih,  
˗ administrativnih mejah,  
˗ geodetskih točkah, 
˗ podatkih o zemljiških parcelah (podatki o mejah zemljiških parcel, številke zemljiških parcel 
in podatki o mejah vrste rabe),  
˗ ter prikazuje objekt in vplivno območje v radiju 25 m od objekta. 
 
Certifikat vsebuje (Pravilnik o geodetskem načrtu, Uradni list RS, št. 40/2004, 5.člen): 
˗ podatke o naročniku,  
˗ izjavo odgovornega geodeta, 
˗ številko geodetskega načrta,  
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˗ podatke o namenski uporabnosti geodetskega načrta,  
˗ podatke o vsebini geodetskega načrta,  
˗ natančnost izdelave geodetskega načrta,  
˗ pogoje za uporabo geodetskega načrta,  
˗ podatke o kraju in datumu izdaje certifikata,  
˗ žig in podpis odgovornega geodeta, 
˗ žig geodetskega podjetja in podpis odgovorne osebe. 
 
Za prikaz vsebine geodetskega načrta se uporabljajo topografski znaki, ki so definirani v 
Topografskem ključu za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov (Pravilnik o geodetskem 
načrtu, Uradni list RS, št. 40/2004, 4.člen). 
 
   
   
Slika 1: Območje rekonstrukcije ceste (Dolenjska projektiva) 
 
Geodetski načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo regionalne ceste R2-417/4326 
Moravče–Tihaboj–Mirna od km 11.000 do km 11.140 ter ureditev skupnega priključka poti; ena pot je 
pot do gradu Mirna, druga pot pa je pot do kopališča Mirna smo izdelali na podlagi terenskih meritev 
in digitalnega katastrskega načrta, ki je služil kot podlaga.  
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Geodetske mreže nismo rabili razvijati saj smo se navezali na bližnje poligonske točke 142 in 143. 
Podatke o topografiji teh dveh točk in digitalni katastrski načrt smo dobili na Geodetski upravi 
Trebnje.  
 
Izmero detajla smo izvedli na klasičen način z instrumentom LEICA TC605. Posneli smo relief, 
objekte, obstoječo infrastrukturo, rastlinstvo, vodo, gradbeno inženirske objekte,.. ter posneli še 25 – 
metrski pas okoli objekta. Podatke smo nato v pisarni obdelali in izrisali geodetski načrt (Slika 2) v 
skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu. Poleg geodetskega načrta smo izdelali še certifikat 
geodetskega načrta.  
 
 
Slika 2: Geodetski načrt (Dolenjska projektiva) 
 
4.1.2.2 Izris prečnih in vzdolžnih profilov 
 
Pred izgradnjo objekta izrišemo tudi vzdolžne in prečne profile trase linijskega objekta, ki služijo za 
optimiranje poteka prometnice in hkrati omogočajo izračun obsega zemeljskih del, ki jih je potrebno 
izvesti na določenem delu trase nove prometnice. Vzdolžne in prečne profile se izrisuje na osnovi 
prerezov digitalnih modelov terena, ki jih pridobimo na osnovi detajlnega geodetskega posnetka, ki je 
sestavljen v osnovi iz tridimenzionalnih točk, robov in ploskev, ter tako imenovane TIN mreže, ki jo 
generirajo različni grafični programi. Ker se digitalni modeli velikokrat izdelujejo na osnovi 
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pomanjkljivih geodetskih posnetkov (omejena natančnost) so tudi vzdolžni in prečni profili nerealni 
ter posledično so tudi izračuni prostornin zemeljskih mas nerealni.  
 
V praksi zato izvajalci naročajo kontrolo oziroma ponovno snemanje prečnih profilov zaradi 
natančnejše obdelave profilov, gradbenih situacij in zaradi natančnejšega izračuna prostornin 
zemeljskih mas. Zato je potrebno na terenu zakoličiti profile na razdalji, ki jo definira projektant. 
Zakoličujemo največkrat s polarno metodo zakoličbe in metodo geometričnega nivelmana (odvisno od 
zahtevane natančnosti).  
 
V našem primeru smo zakoličbo osi ceste izvedli iz obstoječih poligonskih točk. Osnovo za zakoličbo 
so predstavljale poligonske točke: 142 in 143. Zakoličbo smo izvedli po polarni metodi s pomočjo 
programske opreme Setting out (Setout) v instrumentu. Koordinate za zakoličbo smo pridobili iz 
projekta in jih prenesli v instrument. Zakoličevali smo os glavne ceste ter osi dveh priključnih cest in 
sicer cesto, ki vodi do kopališča Mirna in cesto, ki vodi do gradu Mirna.  
 
Preglednica 1: Podatki za zakoličbo osi glavne ceste (Dolenjska projektiva). 
Profil Stacionaža Vzhod Sever Smerni kot 
P1 11.0+00.00 504675.64931 90371.81710 173d58'1" 
P2 11.0+20.00 504680.26872 90352.44193 155d32'29" 
P2A 11.0+30.00 504685.41784 90343.90366 141d6'48" 
P3 11.0+40.00 504692.65197 90337.03943 126d58'19" 
P3A 11.0+52.09 504703.20360 90331.20145 112d45'20" 
P4 11.0+60.00 504710.69621 90328.67899 105d33'41" 
P5 11.0+80.00 504730.40065 90325.40083 95d34'12" 
P5A 11.0+88.35 504738.71826 90324.67558 94d47'18" 
P5B 11.0+93.95 504744.29660 90324.19525 95d10'26" 
P6 11.1+00.00 504750.31938 90323.60447 96d16'23" 
P7 11.1+20.00 504770.07606 90320.54273 101d32'0" 
P8 11.1+40.00 504789.45235 90315.61759 106d59'24" 
 
Preglednica 2: Podatki za zakoličbo osi ceste ki vodi na grad Mirna (Dolenjska projektiva). 
Profil Stacionaža Vzhod Sever Smerni kot 
Pcg1 0.0+00.00 504703.20361 90331.20145 201d45'23" 
Pcg2 0.0+10.00 504698.47329 90322.57621 235d0'39" 
Pcg3 0.0+26.03 504686.07388 90328.30115 329d31'35" 
Pcg4 0.0+38.82 504676.93336 90337.06082 301d48'37" 
Pcg5 0.0+54.53 504663.20134 90344.67876 298d39'43" 
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Preglednica 3: Podatki za zakoličbo osi ceste ki vodi do kopališča Mirna (Dolenjska projektiva). 
Profil Stacionaža Vzhod Sever Smerni kot 
Pcb1 0.0+00.00 504703.20369 90331.20165 201d45'23" 
Pcb2 0.0+10.00 504700.18175 90321.71885 184d12'10" 
Pcb3 0.0+20.00 504702.22875 90312.03088 167d10'58" 
Pcb4 0.0+30.00 504701.18045 90302.26304 201d53'6" 
 
 
Slika 3: Grafični prikaz osi cest (Dolenjska projektiva) 
 
Prečne profile smo snemali iz zakoličenih točk osi ceste pravokotno na os ceste. Razdalja od 
zakoličene osi je znašala do 20 m. Meritev prečnih profilov smo izvajali z instrumentom LEICA 
TC605. Pri izmeri profilov smo morali biti previdni in posneti vse karakteristične točke terena in jih 
sproti kodirati. To pomeni da ima vsaka točka definirano njeno vsebino (rob ceste, mulda, žična 
ograja, živa meja,…). Profile smo merili vzdolž osi trase in vzdolž karakterističnih objektov. Po 
opravljenem terenskem delu pa smo podatke obdelali s programsko opremo. S posnetimi prečnimi 
profili smo dopolnili geodetski načrt in izrisali prečne profile obstoječega stanja, s pomočjo AutoCAD 
programa PLATEIA tako, da smo določili višine terena po principu interpolacije pravokotno na os 
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ceste in kreirali datoteko .PRE, ki smo jo nato uvozili v PLATEIO in izrisali prečne profile. Vzdolžne 
profile projektanti generirajo na podlagi podatkov o prečnih profilih. 
 
Preglednica 4: Datoteka .PRE, ki je vhodna datoteka za izris prečnih profilov glavne ceste (Dolenjska 
projektiva) 
# MOST ČEZ MIRNO 
P6  11+100.00 
251.00      254.15   
   -7.19      254.25 ZICNAOGRAJA       
   -6.70      254.23       
   -2.32      254.11 ZIVAMEJA      
   -1.13      254.21 ROBCESTE      
    3.45       254.00 ROBCESTE      
    4.76       253.88 ZIVAMEJA 
    9.25       253.79       
 
 
Slika 4: Prečni profil glavne ceste - obstoječe stanje (Dolenjska projektiva) 
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Slika 5: Vzdolžni profil glavne ceste - obstoječe stanje (Dolenjska projektiva) 
 
4.1.2.3 Izračun prostornin zemeljskih mas 
 
S stališča geodezije imamo pri zemeljskih delih opraviti s spremembo naravnega reliefa zemljišča v 
umetni relief. Pri izračunu prostornine aproksimiramo zemeljske mase z geometrijskim telesom, 
katerega prostornino lahko izračunamo (Breznikar, A., Koler, B. 2009). 
 
Način izračuna prostornin zemeljskih mas je odvisen od naslednjih parametrov (Breznikar, A., Koler, 
B. 2009): 
˗ velikosti in vrste objekta,  
˗ reliefa terena, 
˗ načina projektiranja, 
˗ zahtev po natančnosti. 
 
Zemeljska dela so izjemno draga, zato je potrebno poznati obseg zemeljskih del v fazi projektiranja in 
v fazi izgradnje objekta – količina opravljenega dela oz. plačila za opravljeno delo. Izračun prostornin 
ni eksakten, to pomeni, da po sami metodi izračuna ne moremo natančno izračunati prostornin mas. V 
odvisnosti od oblike gradbenega telesa, za katerega je potrebno določiti velikost zemeljskih mas, so 
razvite različne metode izračuna (Breznikar, A., Koler, B. 2009). 
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Pri gradnji linijskih objektov, predvsem cest in železnic, predstavlja obseg zemeljskih del precejšno 
finančno postavko v celotnem projektu. Neposredno z zemeljskimi deli je povezan izračun prostornin 
zemeljskih mas, ki jih je potrebno premestiti. Ta so pri hribovitem terenu še posebno obsežna in imajo 
velik vpliv na končni izračun stroškov izvedbe projekta. Obseg zemeljskih del je tudi eden izmed 
kriterijev za izbiro med različnimi variantami poteka trase pri linijskih objektih. Zato je potrebna 
strokovnost in ustrezna natančnost (Breznikar, A., Koler, B. 2009).  
 
Trasa naj se čim bolj prilagaja terenu. Pri fazi projektiranja nas zanima količina oz. material za nasipe 
in vkope. Na količine lahko vplivamo tako, da v fazi projektiranja izvedemo različne variante o 
okoljevarstvenih in ekonomičnih delih.  
 
Običajno računamo prostornine zemeljskih mas pri linijskih objektih na osnovi površine prečnih 
profilov projektirane prometnice in razdalje med njimi (slika 6).  
 
 
Slika 6: Površine profilov (Breznikar, A., Koler, B. 2009) 
 





(𝑃𝑖 + 4𝑃𝑠𝑟 + 𝑃𝑖+1) 
 
Kjer je:  
d razdalja med začetnim in končnim profilom 
Pi površina začetnega profila 
Pi+1 površina končnega profila 
Psr površina srednjega profila 
 
Pri tem ločimo deleže površine posameznega profila, ki ležijo v nasipu in v useku.  
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(𝑃𝑖 + 𝑃𝑖+1) 
 
Skupno prostornino zemeljskih del na trasi dobimo s seštevanjem prostornin med posameznimi profili: 
 





Iz enačb je razvidno, da je potrebno za izračun prostornine poznati površino posameznega prečnega 
profila, oziroma delež vkopa in nasipa v profilu. Enačba je približna in predpostavlja, da je povezava 
med posameznimi točkami dveh sosednjih profilov linearna in vzporedna, kar pa v praksi ne velja. 
Večja razlika med dvema sosednjima profiloma pomeni manjšo natančnost prostornine, ki jo 
izračunamo po zgornji enačbi. Prečni profil je na eni strani omejen z obstoječim terenom na drugi 
strani pa s projektiranim oziroma novozgrajenim stanjem.  
 
V odvisnosti od obsega zemeljskih del in glede na razpoložljivo mersko in programsko opremo, lahko 
dobimo podatke za izračun površine profila (Breznikar, A., Koler, B. 2009):  
˗ direktno iz geodetskih merjenj terena,  
˗ s fotogrametričnim izvrednotenjem terena,  
˗ na osnovi digitalnega modela reliefa,  
˗ na osnovi obstoječih načrtov terena, ki morajo biti opremljeni z višinsko predstavo terena.  
 
Postopek izračuna površine vkopa ali nasipa v profilu je lahko (Breznikar, A., Koler, B. 2009):  
˗ mehanski s planimetrom na osnovi izrisanih prečnih profilov v ustreznem merilu,  
˗ računski na osnovi lokalnih koordinat lomnih točk profila.  
 
Izračun površine iz koordinat je natančnejši in glede na to, da je običajno računalniško podprt, je tudi 
bolj ekonomičen in hitrejši.  
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Prostornine zemeljskih mas za potrebe popisa del projekta smo določili s pomočjo planimetriranja, ki 
je podobno kot izračun na osnovi koordinat točk, začne se na eni točki, obriše lik in konča na isti točki. 
Gre za primerjavo znane in izmerjene površine lika.  
 
Planimetrirali smo količine, ki jih je potrebno odkopati (humus, katerega debelino dobimo iz 
geološkega poročila, količine za izkop, količine za izkop jarka, količine za odrez, količine za 
stopničenje oziroma utrditev pete nasipa) in količine, ki jih je potrebno vgraditi (količine za nasip, 
količine za zasutje, količine za humus brežin).  
 
 
Slika 7: Prikaz po projektu predvidenih zemeljskih del v posameznem profilu (Dolenjska projektiva) 
 
Natančnost določitve površin profilov je odvisna od:  
˗ natančnosti snemanja terena, 
˗ merila za izris prečnih profilov, 
˗ generalizacije neravnin in je odvisna od razdalje med profili, ker dejansko med posnetimi 
lomnimi točkami rišemo ravne linije, med tem, ko v naravi niso (odstopanje od dejanskega 
poteka v naravi), pri krivinah se pojavi pogrešek, ki je posledica generalizacije oblike trase 
linijskega objekta (v izračunu upoštevamo, da so povezave med profili premočrtne). Če sta 
izkop in nasip vedno na isti strani ukrivljene trase, lahko pride do znatnega sistematičnega 
vpliva tega pogreška,  
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˗ uporabimo enostavne enačbe za izračun - natančnost odvisna od razlike velikosti prečnih 
profilov (dveh sosednjih prečnih profilov) in razdalje med profiloma,  
˗ natančnosti določanja ploščine izkopa in nasipa v profilu, 
˗ pogrešek generaliziranja je večji na bolj razgibanem terenu. 
 
Preglednica 5: Izkaz prostornin zemljin glavne ceste pridobljene na podlagi planimetriranja 



















P0 10.0+980.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
19.560 27.345 9.760 0.000 15.355 31.981 0.000 60.783 
P1 10.0+999.56 2.796 0.998 0.000 1.570 3.270 0.000 6.215 
 
20.110 48.445 20.211 5.289 29.622 70.284 1.629 90.364 
P2 11.0+19.67 2.022 1.012 0.526 1.376 3.720 0.162 2.772 
 
9.990 13.551 10.110 8.447 13.147 36.019 3.217 25.499 
P2A 11.0+29.66 0.691 1.012 1.165 1.256 3.491 0.482 2.333 
 
10.000 3.455 50.505 6.725 16.590 37.140 21.710 22.360 
P3 11.0+39.66 0.000 9.089 0.180 2.062 3.937 3.860 2.139 
 
12.090 0.000 54.943 1.088 12.465 33.544 84.213 19.900 
P3A 11.0+51.75 0.000 0.000 0.000 0.000 1.612 10.071 1.153 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
P3Aa 11.0+51.75 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
7.910 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
P4 11.0+59.66 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
P5a 11.0+79.66 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
P5 11.0+79.66 0.000 0.000 0.000 0.000 1.262 3.247 0.483 
 
8.350 0.000 0.000 0.000 0.000 7.235 15.564 2.017 
P5A 11.0+88.01 0.000 0.000 0.000 0.000 0.471 0.481 0.000 
 
5.590 0.000 0.000 0.000 0.319 4.866 3.449 0.000 
P5B 11.0+93.60 0.000 0.000 0.000 0.114 1.270 0.753 0.000 
 
6.060 0.000 0.000 0.000 1.548 9.514 3.575 5.924 
P6 11.0+99.66 0.000 0.000 0.000 0.397 1.870 0.427 1.955 
 
20.000 0.000 0.000 0.000 6.000 31.980 5.370 51.890 
P7 11.0+119.66 0.000 0.000 0.000 0.203 1.328 0.110 3.234 
 
20.000 0.000 0.000 0.000 2.030 13.280 1.100 32.340 
P8 11.0+139.66 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Vsota: 
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4.1.3 Geodetska dela povezana s pridobivanjem gradbene parcele 
 
Velik delež aktivnosti v fazi pred izgradnjo prometnic predstavlja pridobivanje zemljišč, na katerih se 
bo gradila prometnica (Breznikar, A., Koler, B. 2003). Pri gradnji prometnic so vsa dela povezana z 
zemljiškim katastrom vezana na parcelacijo dolžinskih objektov oziroma določitvi velikosti gradbene 
parcele na osnovi projekta izgradnje objekta (Ferlan, M. 2003). Parcelacija dolžinskih objektov se 
razlikuje od običajne parcelacije zaradi velikosti območja parcelacije, načina pridobivanja zemljišč za 
gradnjo (velikega števila sodelujočih lastnikov v postopku), ter od načina pridobivanja – odkupa 
zemljišč, kar pomeni pridobivanje lastninske pravice na gradbeni parceli.  
 
Parcelacija je definirana kot postopek združitve ali delitve parcel. Združitev parcel pomeni 
oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, delitev pa oblikovanje dveh ali več parcel iz ene 
parcele. Parcelacija se lahko izvede samo pod pogojem, da imajo parcele enako pravno stanje glede 
lastninske in drugih stvarnih pravic. Parcelacijo dolžinskih objektov lahko izvaja izključno geodetsko 
podjetje. Podrobnejša pravila za parcelacijo dolžinskih objektov določajo različni zakoni in pravilniki, 
vendar pa je potrebno vedno najprej upoštevati veljavno geodetsko zakonodajo. 
 
Pri postopku parcelacije dolžinskih objektov lahko nastopijo naslednji primeri (Ferlan, M. 2005):  
˗ Dolžinski objekt bo na novo zgrajen. Meje objekta se sicer določajo v katastrskih postopkih, 
vendar se meje objekta najprej prenesejo iz načrta gradbenih parcel v naravo, glede na Zakon 
o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list, RS št, 102/2004). Postopamo tudi v skladu s 
tehničnimi navodili, ki so za ceste Tehnična navodila za izvajanje meritev in parcelacij 
zemljišč za potrebe gradenj in rekonstrukcij javnih cest v Republiki Sloveniji (Tehnična 
navodila, Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2004).  
˗ Pri rekonstrukciji obstoječega dolžinskega objekta (podobno kot pri novogradnji) se meje 
parcel prenašajo iz načrta gradbenih parcel ob hkratnem upoštevanju predpisanih tehničnih 
navodil.  
˗ Vris že obstoječega dolžinskega objekta, ki še ni bil evidentiran v zemljiškem katastru, se 
izvrši na način, da se objektu določi gradbena parcela glede na predpisana tehnična navodila in 
glede na zemljiški kataster.  
 
Za določitev mej javnih cest je pomemben 15.a člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
javnih cestah (ZJC-B, Uradni list RS, št. 92/2005, 15.a člen ):  
˗ Meje javne ceste se določi s postopkom ureditve mej, obnove mej ali s postopkom 
spreminjanja mej.  
˗ Določitev mej javne ceste in evidentiranje ugotovljenih sprememb v zemljiškem katastru se 
začne na zahtevo lastnika ali upravljavca javne ceste.  
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˗ Meje javne ceste se določijo na podlagi načrta parcelacije, načrta gradbene parcele ali po 
zunanjem robu cestnega sveta.  
˗ Stranke v postopku določitve meje javne ceste so lastnik ali upravljavec javne ceste, lastnik 
parcele, iz katere se odmeri parcela javne ceste in lastniki parcel, na katere neposredno meji 
parcela javne ceste.  
˗ Ne glede na 46. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 
(Uradni list RS, št. 52/00, 37/02 – odločba US, 87/02 in 44/03 – odločba US) se pri določitvi 
mej javne ceste po tem zakonu določijo in s trajnimi mejniki zamejičijo samo horizontalni 
lomi meje javne ceste.  
˗ Obstoječe meje parcel se pri določitvi mej javne ceste upoštevajo po veljavnih podatkih 
zemljiškega katastra. 
 
Za novogradnjo ali rekonstrukcijo ceste se mora pripraviti lokacijska dokumentacija kateri morata biti 
dodani topografska in katastrska vsebina, ki ponazarjata lego objekta v naravi in lego glede na 
lastništvo.  
 
Izdelati je bilo potrebno tudi katastrski elaborat za predvideno območje gradnje, ki je sestavljen iz 
grafičnega in pisnega dela. V grafičnem delu (slika 8) je vrisan potek ceste (os ceste) in obod gradbene 
parcele glede na katastrski načrt.  
 
 
Slika 8: Katastrska situacija (Dolenjska projektiva) 
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V pisnem delu pa je podan seznam uporabljenih parcel s podatki o:  
˗ parcelni številki, ZKV, katastrski kulturi, katastrskem razredu, 
˗ površini parcele, ki je privzeta iz zemljiškega katastra, 
˗ površini parcele potrebni za izgradnjo objekta (površini parcele za trajen odvzem, površini 
parcele za začasen odvzem - služnost, ostanku površine po odvzemu),  
˗ lastnikih parcel, ki so prevzeti iz zemljiške knjige. 
 
Za prenos gradbene parcele v naravo smo izdelali elaborat zakoličbe, na podlagi katerega se je 
gradbena parcela prenesla v naravo in vsebuje: 
˗ podatke za zakoličbo (koordinate lomnih točk mej gradbene parcele – oboda parcele), 
˗ grafični prikaz lomnih točk dolžinskega objekta glede na katastrski načrt, ki prikazuje staro 
stanje in novo spremenjeno lastniško stanje glede na novogradnjo (slika 9). 
 
 
Slika 9: Zakoličbene točke parcele (Dolenjska projektiva) 
 
Meja gradbene parcele je določena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in je osnova za 
prenos lege gradbene parcele v naravo in parcelacijo. Prenos gradbene parcele v naravo predstavlja 
določitev mej in parcelacijo zemljišč, ki jih je potrebno odkupiti ali razlastiti. Gradbena parcela je 
zemljišče sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na 
katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu, oziroma je 
predvidena ureditev površin, ki bojo služile takšnemu objektu. Pomembno je, da so vse parcele, ki so 
deloma ali v celoti znotraj oboda projektirane ceste (cestnega sveta) v uredbi ali gradbenem 
dovoljenju. Obvezno mora biti izkazan javni interes (Brumec, M., Parkelj, A., Smrekar, J., 2003). 
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Prenos gradbenih parcel na teren je sestavljen iz upravnega in tehničnega dela. Geodetsko podjetje 
prenese obod v naravo. Lastnike parcel povabi na teren in jih seznani s potekom meje oboda, ki deli 
njihove parcele. Tam, kjer poteka obod po obstoječih mejah, izvede mejno obravnavo. Elaborat 
sestavljajo zapisnik o ureditvah mej, skica urejenih obstoječih in novih mej, izračun koordinat 
zemljiškokatastrskih točk in površin parcel, prikaz sprememb na digitalnem ali analognem katastrskem 
načrtu in izmenjevalne datoteke (Brumec, M., Parkelj, A., Smrekar, J., 2003).  
 
Podatke o novih parcelah uporabijo cenilci in pravniki v pogodbah o odkupu.  
 
Elaborat je priloga k zahtevku za ureditev mej in parcelacijo. Posebni upravni postopek vodi pristojna 
območna geodetska uprava, ki tudi izda odločbe o parcelaciji in obvestila o površinah novih parcel. O 
novih parcelah obvesti lastnike in zemljiško knjigo (Brumec, M., Parkelj, A., Smrekar, J., 2003).  
 
4.1.4 Izdelava Elaborata za zakoličenje detajlnih točk objekta in načrta geodetskih del pri 
izgradnji objekta, ter njegovo zakoličenje 
 
Zakon o graditvi objektov predpisuje, da je pred začetkom gradnje novega objekta potrebno izvesti 
njegovo zakoličenje. Zakoličenje objekta je obveznost izvajalca gradbenih del. Zakoličbo lahko opravi 
samo pooblaščen geodet (določbe 80. in 81. člena Zakona o graditvi objektov).    
 
Pri zakoličenju se dejansko ugotovijo morebitna nesoglasja med dejanskim stanjem na terenu in pogoji 
določenimi v gradbenem dovoljenju. Potrebno je preveriti, če projektirani objekt dejansko stoji na 
pridobljenem zemljišču, če je lega objekta skladna z obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo,…  
 
Zakoličenje je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele 
oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov GJI. Elementi zakoličenja so prikazani v vodilni mapi 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, v lokacijskih podatkih. Zakoličenje objekta se izvede 
kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti. Pred zakoličenjem objekta se v skladu z 
geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni elaborat, ki se izdela na osnovi projektne 
dokumentacije in predstavlja zbirko podatkov, na osnovi katerih so izračunani zakoličbeni elementi.  
 
Zakoličbeni elaborat vsebuje skice, na osnovi katerih se pokažejo točke, ki jih je potrebno prenesti v 
naravo, opis metode zakoličbe, instrumentarij, izbira zakoličbenih elementov za posamezno točko, 
izpiske detajlnih točk, oceno natančnosti zakoličevanja. Zakoličbeni elementi predstavljajo osnovo za 
prenos objektov v naravo oziroma zakoličevanje detajlnih točk objektov in GJI.  
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Izdelati je potrebno tudi načrt geodetskih del, s katerim se izvajalcem na gradbišču predstavi kje so 
stabilizirane geodetske točke. Načrt mora biti vključen v časovne plane pri izgradnji objektov. Skratka 
geodetska dela morajo biti planirana in vključena v mrežni plan. 
 
Zakoličba posameznih karakterističnih točk prometnice mora biti izvedena v takšni obliki in obsegu, 
da bo izvajalcu gradbenih del omogočala optimalno izvedbo gradnje. Pri tem je zelo pomembno, da se 
pred zakoličevanjem v dogovoru z izvajalcem gradbenih del podrobno definirajo detajlne točke, ki so 
za gradbenika ključne in jih je potrebno zakoličiti. Važna postavka v tej fazi je tudi določitev načina 
označevanja zakoličenih točk in definiranje predvidene natančnosti, ki jo je v okviru zakoličevanja 
potrebno doseči (Breznikar, A., Koler, B., 2003). 
 
Z zakoličbo se lahko prične, ko je pridobljeno gradbeno dovoljenje, saj mora biti objekt zakoličen v 
skladu z zahtevami iz gradbenega dovoljenja.  
 
Pri zakoličenju mora geodet upoštevati naslednje (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004, 80. člen): 
˗ zakoličenje objekta se izvede v skladu s pogoji, ki so določeni v gradbenem dovoljenju, 
˗ zakoličenje objekta se opravi kot geodetska storitev po predpisih Zakona o geodetskih 
dejavnostih, 
˗ o datumu in kraju zakoličenja objekta je potrebno vsaj osem dni pred samo izvedbo obvestiti 
občinsko upravo občine, na območju katere se nahaja gradbena parcela, prisoten pa je lahko 
tudi pooblaščeni predstavnik občine, 
˗ za zakoličenje objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela zakoličbeni načrt, na podlagi 
katerega je omogočeno zakoličenje v skladu s pogoji, ki so določeni v gradbenem dovoljenju, 
˗ zakoličbeni načrt mora biti podpisan s strani geodeta in izvajalca gradbenih del, lahko pa ga 
podpiše tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je bil v postopku prisoten. 
 
Če se pri zakoličbi ugotovijo takšna neskladja (lega objekta, priklopi na GJI, razmere na terenu), da ni 
mogoče zakoličiti v skladu z gradbenim dovoljenjem, mora na zakoličbo dati soglasje upravna enota, 
ki je izdala gradbeno dovoljenje. Če so odstopanja od gradbenega dovoljenja velika, lahko upravna 
enota izdajo soglasja zavrne z odločbo in zahteva pridobitev spremenjenega gradbenega dovoljenja.  
 
Za neskladja med dejanskim stanjem na terenu in podatki iz projekta za pridobitev gradbenega 
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Zakoličenje predstavljajo naslednje mersko tehnične naloge: 
˗ kontrola podlag za zakoličenje, 
˗ izbor metode zakoličevanja vključno z izborom instrumentarija ob upoštevanju zahtevane 
natančnosti naročnika, 
˗ izračun ustreznih zakoličbenih elementov, 
˗ kontrola navezovalnih točk geodetske mreže, iz katere izvajamo zakoličevanje, 
˗ zakoličba in označevanje ter zavarovanje točk osi in gradbenih profilov,  
˗ neodvisna kontrola vseh zakoličenih in označenih točk, 
˗ predaja horizontalno in višinsko zakoličenih točk skupaj z zakoličbenimi podlagami izvajalcu 
gradbenih del.  
 
Pri zakoličbi ločimo med zakoličevanjem v horizontalni ravnini ter zakoličevanjem višin. Horizontalni 
položaj točk se zakoličuje na osnovi merjenj dolžin in horizontalnih smeri ali s kombinacijo obeh. 
Zakoličevanje višin pa se praviloma izvede z metodo geometričnega nivelmana.  
 
Na izbor metode zakoličevanja vplivajo naslednji dejavniki:  
˗ obseg zakoličevanja in oblika objekta, 
˗ način gradnje, 
˗ razpoložljiv instrumentarij, 
˗ pogoji na gradbišču, ki omogočajo izvedbo določene metode, 
˗ zahtevana natančnost zakoličevanja. 
 
4.1.4.1 Polarna metoda zakoličevanja 
 
V praksi najbolj pogosto uporabljen in zelo prilagodljiv postopek zakoličevanja je polarni postopek.  
 
Kadar so točke 𝑃𝑖 (slika 10) zakoličene iz polarnih koordinat s tahimetrom, so tako iz znanega ali 
prostega stojišča določene z dolžinami in smermi, ki so določene z zakoličbenim kotom. Za 
navezovalno smer se uporabi fiksna točka, na primer točka položajne geodetske mreže (Breznikar, A., 
Koler, B. 2009).  
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Slika 10: Polarno zakoličevanje (Breznikar, A., Koler, B. 2009) 
 
Pri zakoličenju s polarnim postopkom je ena izmed fiksnih točk A uporabljena kot stojišče in druga B 
kot smerni priklep. Najprej sledi merjenje smeri 𝑟𝐵 k navezovalni točki B in izračun smernega kota 𝑣𝐴
𝐵 








Potem se izračunajo polarni zakoličbeni elementi smeri 𝛼𝑖 in razdalje 𝑑𝑖 k točki 𝑃𝑖 (Breznikar, A., 
Koler, B. 2009): 
 
Potrebujemo dva zakoličbena elementa in sicer: 
˗ smer 𝛼𝑖, ki je kot med navezovalno stranico in stranico med stojiščem ter projektirano točko, 
ki jo nameravamo zakoličiti,  
















Moderni tahimetri omogočajo z odgovarjajočim programom izračun zakoličbenih elementov (smeri in 
dolžin) iz koordinat shranjenih v tahimetru (Breznikar, A., Koler, B. 2009). V pomnilnik instrumenta 
vnesemo koordinate danih in točk, ki jih želimo prenesti v naravo. Pri tem imamo možnost prenosa 
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koordinat v ustreznem formatu neposredno iz računalnika v instrument ali pa z ročnim vnašanjem v 
instrument (Kralj, A., 2006).  
 
Koordinate za zakoličbo pridobimo iz projekta. Koordinate lahko prepišemo na papir in jih nato 
vnesemo v instrument, ali pa enostavno točke iz projekta v digitalni obliki s pomočjo ustreznih 
programov (ACAD, Geos) zapišemo v instrumentu ustrezen format. Koordinate točk nato prenesemo 
v instrument. Pri zakoličevanju na terenu v instrumentu definiramo stojišče in dane točke, na katere se 
orientiramo v prostoru. Pomembno je, da med samim zakoličevanjem opravljamo določene kontrole 
na dane smeri zaradi morebitnega posedanja ali premikanja instrumenta. Pri zakoličevanju detajlnih 
točk instrumentu najprej podamo številko oziroma ime točke, katero zakoličujemo (točko s 
koordinatami imamo shranjeno v pomnilniku instrumenta), le ta pa nam poda, za koliko moramo 
korigirati horizontalni kot in dolžino (Kralj, A., 2006). 
 
Detajlno točko na terenu označimo s količkom (ali drugimi znamenji, po naročilu naročnika), ter nanj 
napišemo številko detajlne točke, ki mora biti usklajena s skico zakoličbe. Zaradi boljše dostopnosti do 
zakoličevanih točk, si lahko neposredno na terenu definiramo nova stojišča, s katerih potem 
nadaljujemo zakoličevanje (iz dveh danih točk lahko neposredno na terenu določimo koordinate tretje 
točke, itd. – razvijanje slepega poligona). Programska oprema v instrumentu nam tudi omogoča 
izračun proste izbire stojišča, pod pogojem, da se na poljubno izbranem stojišču orientiramo na vsaj 
dve dani točki. V primeru, ko želimo s prostega stojišča zakoličevati tudi višine, mora imeti vsaj ena 
točka znano višinsko koordinato (prenos višine). Pomembno je, da po vsaki zakoličbi izdelamo skico 
zakoličbe, iz katere mora biti razvidno kaj predstavljajo v naravi zakoličene točke (Kralj, A., 2006).  
 
Kontrola zakoličevanja sledi iz zaokrožene mere diagonal ali z zakoličevanjem s točke B. S 
tahimetrom se lahko zakoličene točke kontrolirajo s takojšnjo meritvijo. Primerjava izmerjenih 
koordinat s projektiranimi koordinatami služi za presojo pravilnosti zakoličevanja in varuje pred 
grobimi pogreški (Breznikar, A., Koler, B. 2009).  
 
4.2 Geodetska dela med izgradnjo objekta 
 
Med gradnjo geodeti izvajajo zakoličevanja posameznih karakterističnih točk objekta, zakoličujejo in 
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4.2.1 Zakoličevanje karakterističnih točk in osi objektov, ter zakoličevanje gospodarske 
infrastrukture 
 
Pri linijskih objektih, pred samo gradnjo najprej opravimo zakoličbo objekta za izvajanje zemeljskih 
del, da si lahko izvajalec gradnje pripravi gradbišče.  
 
Pred odrivom humusa smo najprej zakoličili profile – zakoličili smo zunanji rob odkrivanja (pete 
nasipov in vrhove vkopov). Na zunanjem robu odkrivanja smo zabili lesen količek in nanj napisali 
številko profila, višino asfalta v osi ceste kateri smo zaradi križa za zakoličevanje prišteli 1m višine in 
napisali smo še razdaljo do osi cestišča. Potem so lahko gradbeniki začeli z gradbenimi deli. 
 
Med samo gradnjo zakoličujemo karakteristične točke objekta in njegove glavne osi s predpisano 
oziroma zahtevano natančnostjo:  
˗ Po odrivu humusa je potrebno iz projekta prenesti in zakoličiti robove izkopov, naklone 
izkopanih brežin in podati globine izkopov. 
˗ Po končanem izkopu je potrebno posneti teren in izrisati prečne profile za izračun prostornin 
zemeljskih mas. Ti pa nam služijo za obračune. 
˗ Pred nasipavanjem nasipov je potrebno posneti planum temeljnih tal. 
˗ Za potrebe izgradnje posteljice je potrebno na nasipu obnoviti, zakoličiti os ceste in robove 
posteljice. Ker so te zakoličene točke že točke zaključne plasti zgornjega ustroja, jih je 
smiselno zakoličevati iz poligonskih točk (večja natančnost). V praksi se zakoličene višine 
planuma preveri z geometričnim nivelmanom. 
˗ Ko je položen bitodrobir je potrebno ponovno posneti teren po profilih in primerjati s 
projektiranimi vrednostmi. Če je ugotovljeno odstopanje, je potrebna sanacija z rezkanjem 
previsokih delov ali dodajanjem prenizkih. 
˗ Natančnost položenega asfaltobetona v višinskem smislu se kontrolira z detajlnim 
nivelmanom.  
 
Na podlagi projektne dokumentacije geodet opravlja tudi sprotne zakoličbe GJI in kontrolira že 
vgrajene vode ali evidentira stanje vgrajenih vodov. Te podatke mora kasneje posredovati projektantu, 
ki jih uporabi pri izdelavi projekta izvedenih del. Geodet zakoličeno traso označi z lesenimi količki 
pobarvanimi z dogovorjeno barvo in drugim primernimi oznakami v skladu z dogovorom. Geodet 
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4.2.2 Kontrolne meritve 
 
Poleg projektantskega, gradbenega, geološkega, geotehničnega in hidrotehničnega nadzora gradnje se 
investitorji za temeljit nadzor nad uresničevanjem svojega investicijskega programa odločajo tudi za 
geodetski nadzor. Namen kontrolnih meritev je ugotovitev skladnosti izvedenih del s projektno 
dokumentacijo. Z njimi dokazujemo natančnost in količino izvedene posamezne gradbene faze. 
Kompleksna gradnja zahtevnih objektov zahteva sprotni nadzor.  
 
Geodet ponuja neodvisen geodetski nadzor gradnje objektov in z njim zagotavlja: 
˗ da gradnja poteka v skladu s projektom, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje, 
˗ usklajen potek vseh vključenih geodetskih postopkov, ki jih izvajajo geodeti gradbenih 
izvajalcev, kot tudi geodeti zunanjih geodetskih podjetij, 
˗ ugotavlja, beleži in podaja rešitve za morebitna neskladja med gradnjo,  
˗ kontrolo pravilnosti zakoličbe detajlnih točk,  
˗ kontrolo ali je objekt zgrajen v dovoljenih odstopanjih, 
˗ kontrolne meritve na osnovi katerih se določi premike objektov in morebitne deformacije na 
objektih. 
 
Geodetski nadzor izvajamo v vseh ključnih fazah gradnje. 
 
4.2.3 Detajlna izmera GJI 
 
Med gradnjo mora geodet še pred zasutjem voda opraviti sprotno snemanje GJI in sicer tako, da 
posname vrh voda, koto terena pod vodom, lego in dolžino voda. Izmero GJI lahko opravimo tudi po 
zasutju voda, vendar so ti podatki manjše natančnosti. Manj natančni podatki pomenijo večjo 
odgovornost za lastnika oz. upravljalca GJI, saj v primeru posega na GJI njegova lega ni dovolj točno 
določena in lahko pride pri posegu do poškodb na infrastrukturi. GJI je treba vpisati v ZK GJI, ki ga 
vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije.  
 
V zbirnem katastru se evidentirajo podatki o podzemnem in nadzemnem omrežju vodovoda, 
kanalizacije, plinovoda, elektrike, javne razsvetljave, telefona in toplovoda s pripadajočimi objekti, ter 
podatki o ulicah in javnih cestah z njihovo opremljenostjo.  
 
Pozneje se te vode vriše tudi v geodetski načrt novega stanja za PID. 
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4.3 Geodetska dela po izgradnji objekta 
 
Po končani izgradnji objekta je potrebno posneti novo stanje in izdelati geodetski načrt novega stanja 
zemljišča oziroma topografsko katastrski načrt, ki je sestavni del projekta PID, ter evidentirati novo 
stanje v evidencah. Potrebno je izvesti tudi kontrolne meritve, s katerimi ugotavljamo kvaliteto 
zgrajenega objekta in skladnost zgrajenega objekta s projektno dokumentacijo. Poleg tega izvajamo 
tudi kontrolne meritve za potrebe določevanja premikov objektov v prostoru in deformacij.  
 
4.3.1 Izdelava geodetskega načrta novega stanja za potrebe PID 
 
Geodetski načrt novega stanja zemljišča je ena od potrebnih prilog zahtevi za izdajo uporabnega 
dovoljenja (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004, 89. člen) in se v skladu z geodetskimi predpisi izdela 
kot topografsko-katastrski načrt (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004, 93. člen). Geodetski načrt 
novega stanja zemljišča po končani gradnji je prikaz dejanskega stanja novogradnje in je eden od 
načrtov v projektu izvedenih del, prikazuje tudi realno stanje zgrajenega objekta, njegove dimenzije in 
dokazuje skladnost s projektom. Skladno z veljavnim Pravilnikom o geodetskem načrtu je v 8. členu 
določena podrobnejša vsebina geodetskega načrta novega stanja zemljišča, ki je praktično identična z 
vsebino geodetskega načrta za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta. Za prikaz 
vsebine geodetskega načrta novega stanja zemljišča izdelamo grafični prikaz s topografsko in 
zemljiškokatastrsko vsebino. 
 
Geodetski načrt novega stanja zemljišča vsebuje najmanj podatke o (Pravilnik o geodetskem načrtu, 




˗ gradbenih inženirskih objektih, 
˗ rabi zemljišč, 
˗ rastlinstvu, 
˗ podatke o zemljiških parcelah. 
 
Geodetski načrt novega stanja zemljišča začnemo izdelovati že med samo gradnjo, saj le tako lahko 
zagotovimo dejansko evidentiranje zgrajenih elementov objekta, to velja za vode GJI, ki so v končni 
fazi izgradnje nevidni. Geodetski načrt novega stanja zemljišča izdelamo za objekte, za katere je 
potreben nadzor in tehnični prevzem. Prav tako pa je koristen za natančen pregled stanja poteka GJI na 
parceli in obvezen za zbirni kataster GJI. Viri podatkov za izdelavo geodetskega načrta so geodetska 
izmera, zbirke prostorskih podatkov (zemljiškokatastrski podatki, podatki o gospodarski javni 
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infrastrukturi) in drugi viri. Natančnost in podrobnost podatkov je pogojena z namenom uporabe 
geodetskega načrta. 
 
Po končani izgradnji ceste smo izvedli meritve novega stanja zemljišča in izdelali geodetski načrt 
novega stanja (slika 11). 
 
 
Slika 11: Geodetski načrt novega stanja zemljišča (Dolenjska projektiva) 
 
4.3.2 Vpis v uradne evidence 
 
Po končani gradnji je potrebno zgrajene objekte evidentirati.  
 
Evidentiranje objektov je v javnem interesu in se jih vpisuje v uradne evidence na zahtevo, ki ji mora 
biti priložen ustrezen elaborat za vpis v:  
˗ zemljiški kataster, 
˗ sprememba vrste rabe, 
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4.3.2.1 Vpis v zemljiški kataster 
 
Po vsakem gradbenem posegu, to je po zaključku gradnje ali rekonstrukcije ceste, upravljavec cest, 
naroči dokončno katastrsko odmero ceste pri pooblaščenemu geodetskemu podjetju, na podlagi česar 
se natančno ugotovi dejansko stanje na terenu (v dokončni parcelaciji obdelamo vse spremembe 
oboda) in kar je podlaga formalno pravni ureditvi ceste v vseh nepremičninskih evidencah. Če parcel, 
ki se dodatno delijo ni v dovoljenju, je za izvedbo postopka potrebna dopolnitev gradbenega 
dovoljenja.  
 
Pri izmeri dolžinskih objektov se zraven prenosa gradbene parcele v naravo upošteva tudi Tehnična 
navodila za izvajanje meritev in parcelacijo zemljišč za potrebe gradenj in rekonstrukcij javnih cest v 
RS. Kar v bistvu pomeni, da je osnova dejansko stanje gradbene parcele oziroma zgrajenega objekta 
(Direkcija RS za ceste. 2004): 
˗ Na zemljišču, kjer javna cesta poteka po ravnem terenu, varovalna ograja proti divjadi pa se 
nahaja v cestnem telesu, se meja javne ceste zamejiči 2,0 m od zunanjega roba bankine 
oziroma 2,0 m od zunanjega roba jarka. Na zemljišču, kjer javna cesta poteka po ravnem 
terenu, se meja javne ceste zamejiči 2,0 m od zunanjega roba bankine oziroma 2,0 m od 
zunanjega roba jarka.  
˗ Na zemljišču, kjer javna cesta poteka na nasipu, se meja javne ceste zamejiči najmanj 2,0 m 
od nožice nasipa. Na zemljišču, kjer javna cesta poteka na nasipu, varovalna ograja pa se 
nahaja v cestnem telesu, se meja javne ceste zamejiči najmanj 2,0 m od nožice nasipa.  
˗ Na zemljišču, kjer javna cesta poteka v vkopu, se meja javne ceste zamejiči 2,0 m od točke 
možne porušitve terena oziroma od nožice vkopa glede na situacijo vkopa: višina, nagib in 
geološka sestava terena.  
˗ Ob varovalni ograji proti divjadi, ki je postavljena izven cestnega telesa, se meja ugotovi in 
zamejiči do 2,0 m navzven od varovalne ograje, po potrebi oziroma po posebnem nalogu 
nadzora zaradi vzdrževanja in dostopnosti z zunanje strani ograje pa tudi več.  
˗ Meja javne ceste se ob cestnih mostovih in viaduktih ugotovi in zamejiči 6,0 m od tlorisnega 
roba objekta.  
˗ V mestih in naseljih se mejne označbe postavijo 0,75 m od roba utrjenega vozišča. Če ob cesti 
poteka pločnik ali kolesarska steza, se mejne označbe postavijo 0,75 m od robnika pločnika 
oziroma kolesarske steze. V primerih ko to ni mogoče je meja robnik.  
˗ Jarke za odvodnjavanje javne ceste izven cestne parcele se zamejiči od 0,5 do 1,0 m od 
zunanjega roba jarka glede na širino jarka tako, da bo omogočen peš dostop za vzdrževanje 
jarka.  
˗ Pri križanju javne ceste z železnico se zamejiči presek obstoječe meje parcele železnice z mejo 
parcele javne ceste. 
36 Berus, S. 2016. Geodetska dela pri rekonstrukciji regionalne ceste Moravče–Tihaboj–Mirna. 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Geodezija v inženirstvu. 
 
˗ Pri križanju javne ceste z vodotoki (reke, potoki) se zamejiči presek obstoječe meje parcele 
vodotoka z mejo parcele javne ceste. V primeru, ko vodotok ni zamejičen, se mora pri 
ugotovitvi meje upoštevati določila zakonodaje s področja voda. 
 
V postopku dokončne katastrske izmere, ki je prvi del evidentiranja zgrajenega objekta se izvede 
ureditev mej in parcelacija zemljišč na obodu gradbene parcele. V zapisniku se navedejo vse pripombe 
lastnikov zemljišč, ki se upoštevajo v postopku dokončne premoženjske ureditve odkupa zemljišč. 
Drugi del ureditve zemljišč pa pomeni razmejitev zemljišč znotraj gradbene parcele, ki predstavljajo 
delitev glede na bodočega upravljalca.  
 
Pooblaščeni geodet skladno s pravili o vzpostavitvi in vzdrževanju zemljiškega katastra izdela elaborat 
geodetske izmere, ureditve mej in parcelacije, ki vsebuje načrt novega stanja z izkazom sprememb. 
Le-tega predloži pristojni geodetski upravi, ki z odločbo odloči o nastanku novih parcel in o njihovi 
površini. Geodetska odločba se v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi izvede po uradni dolžnosti.  
 
4.3.2.2 Sprememba vrste rabe 
 
V elaboratu sprememb vrst rabe se izmerijo objekti, meje med različnimi vrstami rabe in določijo vrste 
rabe parcel ter površine in vrste rabe delov parcel (Brumec, M., Parkelj, A., Smrekar, J., str 103).   
 
4.3.2.3 Vpis v kataster stavb 
 
Elaborat za vpis v kataster stavb se izdela za tiste zgradbe in njihove dele, ki ustrezajo zakonski 
definiciji stavbe: stavba je zgradba, v katero lahko človek vstopi in je namenjena njegovemu stalnemu 
ali začasnemu prebivanju, opravljanju poslovne in druge dejavnosti ali zaščiti ter je ni mogoče 
prestaviti brez škode za njeno substanco. Spremembe v katastru stavb izvede geodetska uprava na 
osnovi elaborata (Brumec, M., Parkelj, A., Smrekar, J., str 103).   
 
4.3.2.4 Vpis v ZKGJI 
 
Vpis v ZKGJI je postopek evidentiranja omrežij in objektov GJI v zbirnem katastru, ki je uradna 
državna nepremičninska evidenca, vodi pa jo GURS.  
 
V ZKGJI se vodijo podatki o:  
˗ prometni infrastrukturi (ceste, železnice, letališča in pristanišča, žičnice), 
˗ energetski infrastrukturi (elektroenergetska infrastruktura, zemeljski plin, toplotna energija), 
˗ komunalni infrastrukturi (vodovod, kanalizacija, ravnanje z odpadki – odlagališča odpadkov), 
Berus, S. 2016. Geodetska dela pri rekonstrukciji regionalne ceste Moravče–Tihaboj–Mirna.  37 
Dipl. nal. – VSŠ. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Geodezija v inženirstvu.  
 
˗ drugih omrežjih v javni rabi (elektronske komunikacije), 
˗ ostali infrastrukturi (nafta in naftni derivati, vodna infrastruktura). 
 
Pogoj za vpis v zbirni kataster je, da je predhodno izvedena izmera GJI, ki jo opravi geodet, oziroma 
lahko podatke pridobimo iz obstoječih evidenc.  
 
Geodetska izmera novozgrajene GJI, ki je pod površjem (vodovod, toplovod, kanalizacija itd.) se 
izvaja pred zasutjem, saj lahko le na ta način zagotovimo ustrezno natančnost in zanesljivost podatkov.  
 
Horizontalni položaj objekta se evidentira s središčno točko (sredina cevi, sredina jaška itd.), višina se 
evidentira s temenom objekta (najvišja točka objekta), položaj se podaja v državnem koordinatnem 
sistemu. Posnete morajo biti vse lomne točke vodov (y,x,h), vsi montažni elementi ter druge 
karakteristične točke.  
 
Vsak linijski ali poligonski objekt mora imeti posnete vse pripadajoče lomne točke, ki vsebujejo tudi 
nadmorsko višino temena objekta. Lomne točke linijskih objektov se izmerijo na vsaki točki, kjer vod 
spremeni smer, naklon ali je na linijskem objektu spoj. V kolikor gre za enakomeren padec in isti 
smerni kot, se lomna točka posname najmanj vsakih 20 m. Objekt predstavlja zunanji obod vseh delov 
objekta, ki se lahko nahajajo na zemeljskem površju, pod in nad njim. Priporočljivo je, da se objekti 
GJI evidentirajo kot poligoni, v kolikor površina objekta presega 2 𝑚2. Linijski objekti se ne glede na 
širino evidentirajo kot linijski objekti, kjer se poda širina objekta. V kolikor je objekt sestavljen iz več 
delov, od katerih se en del nahaja na površju, drugi pa nad ali pod njim, se v primeru, da se objekt 
evidentira kot točka, evidentira središče dela objekta, ki leži na površju.  
 
V nekaterih primerih se objekt GJI (npr. trafo postaja, radijska postaja itd.) nahaja v delu stavbe, ki ni 
objekt GJI. V takem primeru je prostor že zaseden s stavbo, zato se priporoča, da objekt GJI 
evidentiramo le točkovno znotraj stavbe, vsekakor pa ga je možno evidentirati kot poligon. V 
nekaterih primerih je objekt GJI stavba, ki jo je po zakonodaji potrebno evidentirati tudi v kataster 
stavb. Ne glede na evidentiranost v katastru stavb jo kot objekt GJI evidentiramo tudi v zbirnem 
katastru GJI.  
 
Podatki morajo ustrezati dejanskemu stanju objektov GJI na terenu ter morajo biti topološko urejeni 
(brez prekrivanj, objekti se morajo med seboj stikati, položaj višinskih točk se mora ujemati s 
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4.3.3 Kontrola geometrije objekta med njegovo uporabo  
 
Geodetska dela po končani gradnji se izvaja z namenom opazovanja premikov grajenih objektov in 
njihovih konstrukcijskih elementov in zemeljskih mas pri raznih obremenitvah in pogojih. Večinoma 
se izvajajo geodetske meritve za evidentiranje posedanja objekta in njegovih delov, deformacije 
objektov,… skladno z navodili projektantov, nadzora in upravljalcev objekta. Prometnica in objekti na 
njej se umirjajo še daljše obdobje po končani gradnji, zato geodetska podjetja merijo horizontalne in 
vertikalne premike na osnovi geomehanskih in statičnih študij. Rezultati teh meritev se koristno 
uporabljajo za potrebe vzdrževanja objekta in tudi za pridobivanje koristnih informacij o obnašanju 
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Projektiranje in gradnja cest je dolgotrajen postopek, v katerega so vključene različne stroke. Geodet 
sodeluje skozi celoten proces gradnje, to pomeni, da brez aktivne in stalne udeležbe geodeta ne more 
biti uspešno izvedenega projekta. Pomembno pa je, da geodet sodeluje z ostalimi strokami, ki 
sodelujejo v procesu gradnje cest.  
 
Pred gradnjo ceste smo izdelali ustrezne podlage za projektiranje projekta, ki vključujejo podatke 
dejanskega stanja terena (izdelava geodetskega načrta, izmera prečnih profilov) in pridobili podatke 
uradnih evidenc (katastrski načrt, topografski načrt). Kvalitetna izdelava geodetskega načrta, ter 
izmera prečnih profilov predstavljata za projektanta osnovo za nadaljnjo delo in sta ključna za uspešno 
izpeljavo projekta. Za potrebe ocenitve vrednosti projekta smo izračunali prostornine zemeljskih mas, 
ki so bile predvidene po projektu. Izdelali smo tudi katastrski elaborat, ki je sestavljen iz grafičnega in 
pisnega dela. Za prenos gradbene parcele v naravo smo izdelali zakoličbeni elaborat.  
 
Pred samo gradnjo smo izvedli zakoličbo profilov – zakoličili smo zunanji rob odkrivanja (pete 
nasipov in vrhove vkopov), ki gradbenikom služi za izvajanje zemeljskih del. 
 
Po izgradnji ceste pa je sledila še izmera in izdelava geodetskega načrta novega stanja. Podatke 
projektanti in gradbeniki uporabijo za pripravo tehnične dokumentacije. 
 
Geodet mora poleg poznavanja geodetskih del in terminologije s področja geodezije, za 
sporazumevanje z ostalimi strokovnjaki v procesu gradnje poznati tudi strokovno terminologijo in 
posamezna dela iz gradbeništva.  
 
Za kvalitetno opravljanje meritev je pomembno poznavanje merskih metod, instrumentarija in 
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